

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

**RESPONSABILE:** CERRE RITA

**CDR040** RESP. PROMOZIONE URBANA

CERRE RITA

## Obiettivo 1 **Concessione e valorizzazione del complesso sportivo - ricreativo di via della Repubblica e via Togliatti**

*Note:* Obiettivo ripesato a seguito della rilevazione del 31.07.2012 (da 35 a 40%).

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	05/02/2012 29/09/2012	

*NOTE:*

*El. Ris.:*

*El. Ris.:* Stato di avanzamento dell'obiettivo      31/07/2012 PERC      100      **80**      Si ritiene che in questa fase il grado di raggiungimento dell'obiettivo sia quantificabile nella misura dell'80%

*El. Ris.:*      31/12/2012 PERC      100      **20**      L'obiettivo è stato completato con l'aggiudicazione definitiva della nuova concessione entro i tempi programmati

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
2 Predisposizione bando di gara per la concessione tesa alla valorizzazione del complesso sportivo - ricreativo: approvazione indirizzi generali da parte del Consiglio Comunale, approvazione bozza di bando da parte della Giunta Comunale, pubblicazione dell	01/01/2012 15/05/2012	01/01/2012 15/05/2012	01/01/2012 22/06/2012	La pubblicazione del bando ha subito un ritardo in ragione della complessità e particolarità dell'oggetto dell'affidamento (una concessione inclusiva di una parte gestionale obbligatoria e una progettuale facoltativa) che ha richiesto diversi approfondimenti e consultazioni di esperti dell'Ente.

*NOTE:* Il bando di gara è stato pubblicato in data 22.6.2012

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
3 Attività di informazione e supporto ai soggetti interessati al bando: risposte a richieste di chiarimenti, organizzazione sopralluoghi	16/05/2012 15/07/2012	23/06/2012 20/08/2012	23/06/2012 20/08/2012	Si richiede una proroga al 20.08.2012. Lo scostamento rispetto alla previsione iniziale deriva direttamente dallo scostamento verificatosi in relazione all'azione precedente, già motivato.

*NOTE:*

*El. Ris.:*

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 Valutazione da parte della Commissione di gara dei progetti presentati, formulazione graduatoria, aggiudicazione definitiva.	16/07/2012 30/09/2012	22/08/2012 30/09/2012	22/05/2012 31/12/2012	

**NOTE:** In data 22.8.2012 è stata effettuata la seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute, finalizzata alla verifica della regolarità della documentazione e della conseguente ammissibilità alla gara. Successivamente si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice che si è riunita in diverse sedute per la valutazione delle offerte presentate (N. 3). Il processo si è concluso con l'aggiudicazione definitiva all'A.S. D. Tennis Academy Lugo, approvata con apposita determinazione dell'Unione n. 1023 del 24/9/2012

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 %      peso: 40 %      realizzato ponderato: 40 %**

## Obiettivo 2 Elaborazione progetto servizi cimiteriali

**Note:** Attualmente la gestione dei servizi cimiteriali nel Comune di Bagnacavallo è assicurata attraverso un affidamento ad HERA spa. A seguito della comunicazione dell'attuale gestore di volere recedere dal contratto a far tempo dal 31.12.2012, entro il corrente anno si pone l'esigenza di individuare e attuare una nuova modalità per la gestione dei servizi in questione, avente i necessari requisiti di efficienza ed efficacia. Obiettivo ripesato a seguito della rilevazione del 31.07.2012 (da 35 a 30%).

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012		

**NOTE:**

El. Ris.:

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo      31/07/2012 PERC      100      **10**

El. Ris.:      31/12/2012 PERC      100      **90**

L'obiettivo non è stato completato in quanto non si è giunti alla conclusione dell'azione n.3, che costituiva presupposto necessario per il completamento del percorso programmato. Le cause del mancato raggiungimento di un accordo con l'attuale gestore in merito alle modalità di scioglimento del contratto in essere saranno dettagliatamente illustrate in una relazione che sarà presentata alla giunta Comunale, con contestuale richiesta di riproporre l'obiettivo per l'anno 2013. L'attività è stata seguita in modo eccellente. L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto è in corso con Hera la definizione dei rapporti giuridici tra le due parti. Il progetto sarà riproposto nel 2013 nei termini che la giunta stabilirà. Ai fini valutativi comunque viene valorizzata l'attività tesa alla definizione del rapporto giuridico con Hera (vedi relazione responsabile consegnata all'OIV in data 31/01/2013)

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 Ricognizione sull'attuale stato della gestione.	12/03/2012 31/05/2012	12/03/2012 31/05/2012	12/03/2012 31/05/2012	

**NOTE:** L'azione si esplica in una verifica relativa alla funzionalità della banca dati informatica realizzata dal gestore che, in base al vigente contratto, resterà nelle disponibilità del Comune. La verifica sarà effettuata in collaborazione col settore Lavori Pubblici.

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 Formalizzazione modalità e condizioni di recessione dal contratto dell'attuale gestore, attraverso predisposizione di un apposito accordo	20/04/2012 31/05/2012	20/04/2012 30/09/2012		Si richiede di potere trasferire l'obiettivo all'anno 2013.e.

**NOTE:** L'azione non è stata completata in quanto non si sono verificate le condizioni per giungere a un accordo in merito alle modalità di rescissione del vigente contratto, che è pertanto tuttora in essere. Il percorso svolto dal 20 aprile sino ad oggi, nonché i motivi del mancato accordo con l'attuale gestore, saranno illustrati dettagliatamente in una relazione da presentarsi alla Giunta Comunale.

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 Indagine sul territorio tesa all'individuazione di un nuovo gestore cui affidare i servizi in questione e approntamento di una nuova convenzione	01/04/2012 31/07/2012	01/04/2012 30/09/2012		Si richiede una proroga dei termini al 30.09.12. Lo scostamento rispetto ai tempi inizialmente previsti deriva direttamente dall'allungamento dei tempi richiesti dalla composizione dell'accordo con l'attuale gestore in merito alle modalità di risoluzione del rapporto.

**NOTE:** L'indagine è stata svolta a livello informale e si è individuato il nuovo gestore, in quanto l'affidamento sarà effettuato a trattativa diretta. La nuova convenzione è in fase di approntamento, ma non potrà essere formalizzata prima della rescissione formale del contratto con l'attuale gestore.

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
5 Stipula della nuova convenzione e coordinamento e organizzazione rapporti e trasferimenti di consegne fra precedente gestore, nuovo gestore e Comune, tesa a garantire la continuità e piena funzionalità dei servizi cimiteriali a decorrere dal 1.1.2013	01/09/2012 31/12/2012	30/09/2012 31/12/2012		Lo slittamento dei tempi iniziali deriva direttamente dallo slittamento dei tempi della seconda azione formalizzazione accordo con l'attuale gestore).

**NOTE:** L'azione non è stata completata in quanto rappresentava un consequenziale sviuppo dell'azione n. 3

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 30 % realizzato ponderato: 30 %**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

## Obiettivo 3 Villanova 2013 . programma per l'apertura dell'Ecomuseo

*Note:* Si tratta di un progetto intersettoriale. L'area tecnica é coinvolta per una serie di attività di tipo sia tecnico che amministrativo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/09/2012 31/12/2012	

**NOTE:**

El. Ris.:

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 50

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 50

Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi in raccordo con il settore "Centro Culturale Polivalente" e sulla base delle indicazioni e richieste id allo stesso avanzate.SI ALLEGA L'ELENCO DEGLI ATTI.

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 Predisposizione atti amministrativi relativi a: incarichi professionali (n.2) acquisto di attrezzatura per climatizzazione, acquisto di arredi per zona reception Museo, interventi di abbellimento e sistemazione dell'area esterna al Museo	24/04/2012 31/08/2012	24/04/2012 31/08/2012	24/04/2012 30/08/2012	Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi previsti in raccordo con il Settore Centro Culturale Polivalente, salvo uno dei due incarichi professionali, per i quali si sta raggiungendo solo ora l'accordo definitivo. In allegato, l'elenco degli atti.

**NOTE:** Il rispetto della tempistica dell'azione é subordinato alla conclusione degli accordi con i fornitori di beni e servizi e all'acquisizione dei conseguenti preventivi, che coinvolge prevalentemente il settore "Centro Culturale Polivalente"

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 Predisposizione atti amministrativi relativi a: allestimento area esterna al Museo, fornitura di arredi per zona ristorazione/ricreazione, conferimento incarichi per produzione di materiale multimediale e strumenti di comunicazione, acquisto di materiale	01/09/2012 31/12/2012	01/09/2012 31/12/2012	01/09/2012 31/12/2012	

**NOTE:** Il rispetto della tempistica dell'azione é subordinato alla conclusione degli accordi con i vari fornitori di beni e servizi e all'acquisizione dei conseguenti preventivi di spesa, che coinvolge prevalentemente il settore Centro Culturale Polivalente

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 30 % realizzato ponderato: 30 %**

## ***OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo***

***Totale CDR***

***Totale peso: 100 %***

***Totale realizzato: 100 %***

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

**RESPONSABILE:** COSTA RAFFAELLA

**CDR005** RESP. COMUNICAZIONE

COSTA RAFFAELLA

**Obiettivo 1 Dematerializzazione degli atti amministrativi**

*Note:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	

**NOTE:**

*El. Ris.:*

<i>El. Ris.:</i> Stato di avanzamento dell'obiettivo	31/07/2012	PERC	100	<b>35</b>
--	------------	------	-----	-----------

<i>El. Ris.:</i>	31/12/2012	PERC	100	<b>65</b>
------------------	------------	------	-----	-----------

<i>El. Ris.:</i> Atti digitalizzati/Totale atti	31/12/2012	PERC	100	<b>100</b>	100% degli atti in oggetto digitalizzati dal momento dell'avvio
---	------------	------	-----	------------	---

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
2 Individuazione di scrivanie IRIDE e supporto a CEDAF per fase di avvio	01/06/2012 30/06/2012	01/06/2012 30/06/2012	01/06/2012 31/07/2012	INDIVIDUATE SCRIVANIE-EFFETTUATO SUPPORTO A CEDAF.

**NOTE:**

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
3 Corso formazione	30/06/2012 31/12/2012	30/06/2012 31/12/2012	01/06/2012 15/09/2012	EFFETTUATO CORSO

**NOTE:**

*El. Ris.:*

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 Supporto agli uffici, verifica completezza iter	31/07/2012 31/12/2012	31/07/2012 31/12/2012	16/06/2012 31/07/2012	EFFETTUATO

NOTE:

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
5 Avvio procedura in via sperimentale	01/07/2012 30/09/2012	01/07/2012 30/09/2012	01/07/2012 31/07/2012	IN CORSO SPERIMENTAZIONE

NOTE:

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
6 Digitalizzazione atti	01/11/2012 31/12/2012	01/11/2012 31/12/2012	01/11/2012 31/12/2012	

NOTE:

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 100 % realizzato ponderato: 100 %**

**Totale CDR Totale peso: 100 % Totale realizzato: 100 %**

**CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA**

COSTA RAFFAELLA

**Obiettivo 1 Villanova 2013- Programma di apertura dell'Ecomuseo**

Note: Progetto sovrasettoriale che coinvolge anche il Settore Centro Culturale e i settori dell'Area Tecnica

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	

NOTE: Il programma è terminato con la definizione della data di inaugurazione della nuova sede dell'Ecomuseo per il 12 maggio 2013

El. Ris.:

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 50

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 50

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 predisposizione gruppo di lavoro	02/01/2012 30/03/2012	02/01/2012 30/03/2012	01/01/2012 30/04/2012	
<b>NOTE:</b>				

El. Ris.: Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti 31/08/2012 QTA 4 1 *come da piano di lavoro* individuato il gruppo di lavoro

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 Predisposizione piano della comunicazione	02/04/2012 31/12/2012	02/04/2012 31/12/2012	02/04/2012 14/08/2012	realizzati incontri e predisposto proposta
<b>NOTE:</b>				

El. Ris.: Delibere di Giunta QTA 1 *Presentata in Giunta - prot.n. 7874 del 20/12/2012*

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 programma di partecipazione - comunicazione e decentramento	30/03/2012 31/12/2012	30/03/2012 31/12/2012	03/03/2012 31/12/2012	
<b>NOTE:</b> Costituito il gruppo di lavoro Presentato il Piano di comunicazione alla Giunta Comunale il 20/12/2012				

El. Ris.: Numero Riunioni/ Incontri/ Gruppi/ Progetti 31/08/2012 QTA 4 3 *2 incontri con CdZ e 2 sopralluoghi e visite alla nuova sede* realizzati tre incontri di programmazione e individuato il gruppo di lavoro

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 30 % realizzato ponderato: 30 %**

## Obiettivo 2 Città dei bambini tutto l'anno

*Note:*

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 stato completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	
<b>NOTE:</b> con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 29/12/2012 è deliberato il progetto per il 2013 (accordo con Istituto Comprensivo)				

El. Ris.:



# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 80

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 20

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 Predisposizione progetto	02/01/2012 20/04/2012	02/01/2012 20/04/2012	20/01/2012 20/04/2012	
<b>NOTE:</b>				

El. Ris.: Delibere di Giunta 31/07/2012 QTA 2 1 *Deliberazione entro aprile* deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 05/04/2012

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 attuazione del piano della comunicazione	02/04/2012 31/12/2012	02/04/2012 31/12/2012	02/04/2012 31/12/2012	
<b>NOTE:</b> predisposto logo "cavallino"( conferenza stampa dedicata) e per ogni evento curata la campagna informativa				

El. Ris.: Comunicati stampa / articoli pubblicati sulla stampa 31/07/2012 QTA 10 10 *Inserimento nei calendari stagionali e altro materiale di comunicazione (maggio, estate, San Michele e inverno)* per gli eventi realizzati sono stati inviati 9 comunicati stampa. La conferenza stampa di presentazione del progetto è stata realizzata il 21 maggio

El. Ris.: Numero pubblicazioni on-line 31/07/2012 QTA 10 8 pubblicati sul sito del comune e dell'unione gli eventi di maggio e giugno ( 18 maggio - la notte al museo - 6 martedi d'estate)

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 realizzazione eventi dedicati	01/05/2012 31/12/2012	01/05/2012 31/12/2012	01/05/2012 31/12/2012	
<b>NOTE:</b> realizzati eventi dedicati durante il mese di maggio (notte al museo e festa delle materne) , l'estate (mercato dei ragazzi e serate dedicate), settembre (Un albero e un bambino + San michele) nonchè in inverno				

El. Ris.: Manifestazioni culturali organizzate 31/07/2012 QTA 10 2 *maggio, estate, san michele, inverno* realizzati gli eventi di primavera ed estate - organizzati gli appuntamenti per San Michele e gli incontri con la scuola per la prosecuzione del progetto

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 40 % realizzato ponderato: 40 %**

## Obiettivo 3 Biennale Scuola d'Arte Comunale

Note:

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 stato completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	

**NOTE:**

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 100

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 allestimento della mostra delle opere degli allievi per le diverse discipline della scola d'arte	20/06/2012 31/07/2012	20/06/2012 31/07/2012	20/06/2012 31/07/2012	Mostra allestita ed inaugurata il 26 giugno 2012.

**NOTE:**

El. Ris.:

El. Ris.: Mostre organizzate Museo 31/07/2012 QTA 1 1 allestimento di una mostra mostra allestita- Inaugurata il 26 giugno

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 Produzione del catalogo della mostra	02/05/2012 30/06/2012	02/05/2012 30/06/2012	02/05/2012 16/06/2012	Realizzato, stampato e distribuito entro il 16 giugno

**NOTE:** Si tratta del 2° catalogo dall'apertura della scuola d'arte comunale: il fine è di raccontare il lavoro e di utilizzarlo come strumento di promozione della scuola

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 30 % realizzato ponderato: 30 %**

**Totale CDR Totale peso: 100 % Totale realizzato: 100 %**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

**RESPONSABILE:** GRATTONI ANGELA

**CDR002** SEGRETARIO

GRATTONI ANGELA

**Obiettivo 1 Sviluppo del progetto di Change Management per standardizzazione e razionalizzazione dell'attività di back office in generale di Unione e Comuni, presentazione di una proposta di ottimizzazione delle risorse a Direzione e Giunta dell'Unione**

*Note:* In collaborazione con Unione: Area Affari Generali e Servizio Controllo di Gestione

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	

**NOTE:**

*El. Ris.:*

<i>El. Ris.:</i> Stato di avanzamento dell'obiettivo	31/07/2012	PERC	100	<b>80</b>	Bozza predisposta e trasmessa alla Direzione dell'Unione.
--	------------	------	-----	-----------	---

<i>El. Ris.:</i>	31/12/2012	PERC	100	<b>20</b>	Il progetto ha analizzato le dotazioni organiche dei Comuni e avanza una serie di proposte di ottimizzazione nell'uso delle risorse umane finalizzate al rafforzamento dei front-office e dei servizi dell'Unione, che potranno essere sviluppate secondo gli indirizzi che verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.
------------------	------------	------	-----	-----------	---

<i>El. Ris.:</i> Report prodotti	31/07/2012	QTA	1	<b>1</b>	
----------------------------------	------------	-----	---	----------	--

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
2 Analisi di organigrammi, funzionigrammi, dotazioni di personale e carichi di lavoro delle strutture organizzative di Unione/ Comuni, con particolare riferimento al back office	08/04/2012 30/09/2012	08/04/2012 30/09/2012	08/04/2012 31/07/2012	Predisposta relazione consuntiva con cui sono pesati organigrammi funzionigrammi dei Comuni con riferimento alle attività di back office.

**NOTE:**

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
3 Presentazione a Direzione/Giunta di una proposta di ottimizzazione delle risorse al fine di rafforzare il front office dei comuni e i servizi dell'Unione	01/10/2012 31/12/2012	01/10/2012 31/12/2012	01/10/2012 31/12/2012	Il progetto è stato presentato alla Direzione dell'Unione e, nella seduta del 10/01/2013 alla Giunta dell'Unione

**NOTE:**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 %    peso: 33 %    realizzato ponderato: 33 %**

## Obiettivo 2 **Semplificazione procedure: dematerializzazione degli atti mediante produzione di atti digitali e conseguente riduzione dei tempi di lavoro e del cartaceo**

Note:

Azione	Previsto		Assestato		Rilevato		Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012	

NOTE:

El. Ris.:

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo	31/07/2012	PERC	100	<b>60</b>		Completato la digitalizzazione di delibere, determine e liquidazioni nell'Unione ed in 8 Comuni è stato monitorato con tutti i Comuni che hanno attuato il processo di digitalizzazione di delibere e determine le criticità riscontrate e consegnato a CEDAF un elenco condiviso di modifiche del processo informatico per ottimizzare la gestione degli atti. Avviata l'analisi per la digitalizzazione di ordinanze, decreti, ordini di servizio; in corso la predisposizione della procedura da consegnare a CEDAF per le necessarie implementazioni del programma informatico.
El. Ris.:	31/12/2012	PERC	100	<b>35</b>		
El. Ris.: Atti digitalizzati/Totale atti	31/12/2012	PERC	20	<b>10</b>	Incrementare il numero di delibere, determine e liquidazioni digitali dell'80% rispetto al 2011 nell'Unione e nel Comune di Lugo e del 20% negli altri Comuni	Digitalizzato il 100% di delibere (Giunta e Consiglio) e determine, dall'avvio del progetto: l'iter è interamente digitale, dalla proposta alla firma, fino alla pubblicazione.
El. Ris.:	31/07/2012	PERC	20	<b>70</b>		Nell'Unione e nel Comune di Lugo delibere, determine e liquidazioni sono completamente digitalizzate dall'1/1/2012. Gli altri Comuni dell'Unione, pur con tempistiche diverse, hanno avviato il processo di digitalizzazione, ad oggi sono a regime al pari di Unione e Comune di Lugo.

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 Completamento del processo di attivazione della digitalizzazione di delibere e determine nell'Unione e nei Comuni e avvio.	01/04/2012 31/12/2012	01/04/2012 31/12/2012	01/04/2012 31/12/2012	

**NOTE:** 100% degli atti in oggetto digitalizzati dal momento dell'avvio

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 Predisposizione dello schema organizzativo per digitalizzazione di ulteriori atti (ordinanze, decreti, ordini di servizio, atti relativi alle procedure di gara) dal 2013	01/04/2012 31/12/2012	01/04/2012 31/12/2012	01/04/2012 31/12/2012	Predisposto iter, disponibile dal 01/01/2013

**NOTE:**

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 95 % peso: 33 % realizzato ponderato: 31,4 %**

## Obiettivo 3 Aggiornamento e attuazione Piano della Trasparenza

*Note:*

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	

**NOTE:**

El. Ris.:

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 50 Bozza predisposta e trasmessa alla Direzione dell'Unione.  
% DI RAGGIUNGIMENTO RIVALUTATA DALL'O.I.V.

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 50

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 Ridefinizione del piano anche rispetto alle indicazioni normative.	01/01/2012 30/06/2012	01/01/2012 30/06/2012	01/01/2012 30/06/2012	

**NOTE:** La Giunta ha esaminato e approvato il piano nella seduta del 22/11. Approvato con delibera di Giunta Comunale n.143 del 20.12.2012.

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 Controllo e attuazione del piano.	01/07/2012 31/12/2012	01/07/2012 31/12/2012	01/07/2012 31/12/2012	Completato per la parte relativa al 2012

**NOTE:**

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 34 % realizzato ponderato: 34 %**

**Totale CDR Totale peso: 100 % Totale realizzato: 98,35 %**

**CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE**

GRATTONI ANGELA

**Obiettivo 1 Dematerializzazione atti amministrativi**

*Note:*

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	

**NOTE:**

El. Ris.:

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 **35**

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 **65**

## OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
2 INDIVIDUAZIONE SCRIVANIE IRIDE E SUPPORTO A CEDAF PER FASE DI AVVIO	01/06/2012 30/06/2012	01/06/2012 30/06/2012	01/06/2012 31/07/2012	INDIVIDUATE SCRIVANIE-EFFETTUATO SUPPORTO A CEDAF.

*NOTE:*

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
3 CORSO FORMAZIONE	30/06/2012 31/12/2012	30/06/2012 31/12/2012	01/06/2012 31/07/2012	EFFETTUATO CORSO

*NOTE:*

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
4 SUPPORTO AGLI UFFICI,VERIFICA COMPLETEZZA ITER.	31/07/2012 31/12/2012	31/07/2012 31/12/2012	16/06/2012 31/07/2012	EFFETTUATO

*NOTE:*

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
5 AVVIO PROCEDURA IN VIA SPERIMENTALE	01/07/2012 30/09/2012	01/07/2012 30/09/2012	01/07/2012 31/07/2012	IN CORSO SPERIMENTAZIONE

*NOTE:*

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
6 DIGITALIZZAZIONE ATTI	01/11/2012 31/12/2012	01/11/2012 31/12/2012	01/11/2012 31/12/2012	

*NOTE:*

*El. Ris.:*

**Raggiungimento obiettivo: 100 %    peso: 100 %    realizzato ponderato: 100 %**

## *OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo*

*Totale CDR*      *Totale peso: 100 %*      *Totale realizzato: 100 %*



# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

**RESPONSABILE:** MASETTI GIUSEPPE

**CDR044** RESP. CENTRO CULTURALE POLIVALENTE

MASETTI GIUSEPPE

## Obiettivo 1 Villanova 2013. Progettazione e realizzazione dell'allestimento del nuovo Ecomuseo

*Note:* Formulare le linee guida del percorso scientifico-espositivo. Ricerche storiche e ambientali su Villanova. Individuazione dei fornitori utili per l'allestimento, gli arredi funzionali e l'impiantistica mancante. Accertamento delle entrate contributive da Regione e Provincia. Attivazione degli apparati multimediali. Relazioni esterne per l'inaugurazione

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	

*NOTE:*

*El. Ris.:*

*El. Ris.:*

<i>El. Ris.:</i> Stato di avanzamento dell'obiettivo	31/07/2012	PERC	100	<b>50</b>	La progettazione scientifica dell'allestimento (a cura di questo Servizio), le ricerche storico/iconografiche e l'elenco delle forniture necessarie sono state condotte nei tempi previsti. Resta da ultimare la lista dei fornitori e da acquisire i beni necessari.
--	------------	------	-----	-----------	---

<i>El. Ris.:</i>	31/12/2012	PERC	100	<b>50</b>	
------------------	------------	------	-----	-----------	--

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
2 Stesura linee guida del nuovo progetto museale e ricerche storico ambientali	20/02/2012 31/05/2012	20/02/2012 31/05/2012	20/02/2012 31/05/2012	

*NOTE:* Cura del progetto di allestimento museale

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
3 Elaborazione del Progetto scientifico dell'Ecomuseo	01/05/2012 31/07/2012	01/05/2012 31/07/2012	01/05/2012 31/07/2012	

*NOTE:*

*El. Ris.:*

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto		Assestato		Rilevato		Note
4 Individuazione fornitori	01/09/2012	31/10/2012	01/09/2012	31/10/2012	01/09/2012	31/10/2012	

**NOTE:** Tutti i fornitori sono stati individuati e con gli stessi è stata definita la fornitura da eseguire

El. Ris.:

Azione	Previsto		Assestato		Rilevato		Note
5 Acquisizione materiali	01/11/2012	31/12/2012	01/11/2012	31/12/2012	01/11/2012	31/12/2012	Si sono perfezionate le procedure di acquisizione del materiale.

**NOTE:** Per l'economicità della spesa si è scelto di non ricorrere ad un General Contractor bensì di risalire direttamente ai singoli fornitori che sommano ad oltre 40 ditte di settori diversi

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 60 % realizzato ponderato: 60 %**

## Obiettivo 2 Incremento del patrimonio artistico museale

**Note:** Ingresso, formalizzazione, inventariazione e studio di tre importanti lasciti d'artista, (Francesco Giuliari; Sonia Micela, Giuseppe Maestri) due dei quali destinati ad altrettante mostre personali previste nel calendario 2012 del Museo Civico delle Cappuccine.

Azione	Previsto		Assestato		Rilevato		Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	31/12/2012	

**NOTE:** Tutti i percorsi di donazione sono stati confermati e le opere acquisite e pervenute al Museo Civico. Di 2 donazioni (Giuliari e Micela) sono state anche realizzate le rispettive mostre con relativo catalogo a stampa

El. Ris.:

El. Ris.:	Stato di avanzamento dell'obiettivo	31/07/2012	PERC	100	<b>80</b>	Sono state completate per intero le previste donazioni del fondo Francesco Giuliari (incisioni) e della collezione Sonia Micela (dipinti). Avviato il carteggio e l'accordo per la donazione Maestri con lettere protocollate, resta da concludere la formalizzazione e il trasporto delle opere di quest'ultimo artista
-----------	-------------------------------------	------------	------	-----	-----------	--

El. Ris.:

31/12/2012 PERC 100 **20**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 Donazione e mostra antologica incisioni di Francesco Giuliari.	02/01/2012 30/04/2012	02/01/2012 30/04/2012	02/01/2012 30/04/2012	
<b>NOTE:</b> Donazione effettuata e mostra antologica allestita presso il Museo Civico delle Cappuccine dal 20.04.2012 al 03.06.2012				
El. Ris.: Acquisizione opere	31/07/2012 QTA	90	90	

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 Donazione e mostra dipinti di Sonia Micela	01/02/2012 30/09/2012	01/02/2012 30/09/2012	01/02/2012 30/09/2012	La donazione è stata completata e formalizzata entro il 30.04.2012 Riguarda n° 120 dipinti più carte sciolte d'archivi o. La mostra è prevista in settembre e sarà inaugurata il 22.09.2012 nell'ambito della Festa di San Michele
<b>NOTE:</b> Con le opere donate è stata organizzata la mostra omonima dal 22.09.2012 al 25.11.2012				
El. Ris.: Acquisizione opere	31/07/2012 QTA	110	120	La donazione è stata completata e formalizzata entro il 30.04.2012 e riguarda n° 120 dipinti più carte sciolte d'archivio.

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 Donazione Giuseppe Maestri	21/10/2012 31/12/2012	21/10/2012 31/12/2012	22/10/2012 31/12/2012	
<b>NOTE:</b> Inventariazione delle opere pervenute in numero di 140				
El. Ris.: Acquisizione opere	31/12/2012 QTA	120	120	

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 25 % realizzato ponderato: 25 %**

## Obiettivo 3 Iniziative di promozione alla lettura

**Note:** Visite guidate in Biblioteca per le Scuole primarie, incontri con l'autore e presentazione di libri, Concorso letterario e Fiera dell'Editoria indipendente, avvio Programma Nati per Leggere

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 01/01/2012	
<b>NOTE:</b>				
El. Ris.:				

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 70

Le visite guidate in Biblioteca e Archivio Storico si svolgono all'interno del calendario scolastico e pertanto entro giugno è stata effettuata la maggior parte del programma

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 30

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 Visite guidate in Biblioteca e Archivio per le scolaresche	01/02/2012 21/12/2012	01/02/2012 21/12/2012	01/02/2012 21/12/2012	
<b>NOTE:</b> Complessivamente sono state condotte nel corso del 2012 ben 33 visite guidate tra Biblioteca corrente, Fondo Storico e Didattica d'Archivio				

El. Ris.: Iniziative di promozione alla lettura 31/12/2012 QTA 30 30

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 Presentazione di libri e incontri con l'autore	01/06/2012 30/11/2012	01/06/2012 30/11/2012	02/01/2012 31/12/2012	
<b>NOTE:</b> 4 incontri con l'autore nella rassegna estiva Bibliocaffè 2012 "Gialli a Km zero" + 1 presentazione sul Millenario dei Padri Camaldolesi + 1 sulla pubblicazione "A/R andata e ritorni. L'emigrazione dalla Bassa Romagna dall'Unità al 1915". Totale 6 appuntamenti				

El. Ris.: Iniziative di promozione alla lettura 31/12/2012 QTA 6 6

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 Organizzazione Open Day e Festival dell'Editoria indipendente	01/09/2012 30/11/2012	01/09/2012 31/10/2012	01/09/2012 31/10/2012	
<b>NOTE:</b> L'Open Day delle Biblioteche si è tenuto domenica 28 ottobre 2012 e il Festival dell'Editoria indipendente l'8 e 9 settembre 2012				

El. Ris.: Iniziative di promozione alla lettura 31/12/2012 QTA 2 2 Rassegne organizzate

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 15 % realizzato ponderato: 15 %**

**Totale CDR Totale peso: 100 % Totale realizzato: 100 %**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

**RESPONSABILE:** MINARDI ROMANO

**CDR018** RESP. SERVIZIO STATISTICO DEMOGRAFICO ELETTORALE

MINARDI ROMANO

## Obiettivo 1 DIMINUIZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE - MANTENIMENTO DEL NUMERO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

*Note:* RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ANCHE A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI E RIASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE IN FUNZIONE DEL MANTENIMENTO E, POSSIBILMENTE, DELL'AUMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI CON GLI UTENTI ESTERNI ED INTERNI

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo		01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	Si conferma il raggiungimento

*NOTE:*

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 50

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 50

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 SPOSTAMENTO DEGLI UFFICI, ANALISI DELLA NUOVA SITUAZIONE STRUTTURALE, PROGRAMMAZIONE DEI CRITERI DI RIORGANIZZAZIONE		01/03/2012 31/05/2012	01/01/2012 31/05/2012	Si conferma il raggiungimento

*NOTE:*

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E RIDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE	01/01/2012 31/05/2012	01/01/2012 31/05/2012	01/01/2012 31/05/2012	Si conferma il raggiungimento

*NOTE:*

El. Ris.:

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 MONITORAGGIO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI TEMPI DI RISPOSTA AGLI UTENTI ESTERNI ED INTERNI	01/06/2012 31/10/2012	01/06/2012 31/10/2012	01/06/2012 31/10/2012	

**NOTE:** SONO STATE RISPETTATE LE SCADENZE DI LEGGE CHE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI SONO TASSATIVE E PREVEDONO SANZIONI E/O RICORSI IN CASO INADEMPIMENTO. NESSUN RICORSO E NESSUNA SANZIONE E' PERVENUTA E LE LAMENTELE SONO RISULTATE QUASI INESISTENTI

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
5 VALUTAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA ANCHE TRAMITE RISPOSTA DEGLI UTENTI AD APPOSITO QUESTIONARIO	01/11/2012 31/12/2012	01/11/2012 31/12/2012	01/11/2012 31/12/2012	E' stata effettuata la rilevazione

**NOTE:** LA RILEVAZIONE DEI RISULTATI E' STATA COMPLETATA (VEDI ALLEGATI DOCUMENTI RIEPILOGATIVI DELLA CUSTOMER SATISFACTION) DA CUI RISULTA UNA MAGGIORE SODDISFAZIONE DELL'UTENTE A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 70 % realizzato ponderato: 70 %**

## Obiettivo 2 REVISIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA A SEGUITO DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - COMUNE PILOTA SCELTO DA ISTAT PER TESTARE IL SISTEMA GESTIONALE "SIREA"

**Note:** IL TERMINE PER LA REVISIONE DELL'ANAGRAFE E' STATO STABILITO DA ISTAT PER IL 31.12.2013; IL COMUNE DI BAGNACAVALLO SI PREFIGGE DI COMPLETARE LA REVISIONE ENTRO IL 31.12.2012.

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	

**NOTE:**

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 **30**

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 **70**

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA "SIREA" PREDISPOSTO DA ISTAT PER TUTTI I COMUNI	10/04/2012 31/05/2012	10/04/2012 31/05/2012	10/04/2012 31/05/2012	Si conferma il raggiungimento

**NOTE:**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

El. Ris.:

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>		<i>Assestato</i>		<i>Rilevato</i>		<i>Note</i>
3 REVISIONE DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA SULLA BASE DEI RISULTATI DEL CENSIMENTO - ALLINEAMENTO DEI DATI	01/06/2012	31/12/2012	01/06/2012	31/12/2012	01/06/2012	31/12/2012	
<b>NOTE:</b> ENTRO IL 31/12/2012 E' STATO COMPLETATO IL CONFRONTO FRA I DATI DEL CENSIMENTO E LA BANCA DATI ANAGRAFICA; I DATI SONO STATI COMPLETAMENTE ALLINEATI, COME RISULTA ALL'ISTAT DI ROMA, CON LE CANCELLAZIONI DI IRREPERIBILITA' E LE VARIAZIONI ANAGRAFICHE DOVUTE. SONO STATI PREVENTIVAMENTE INFORMATI E CONVOLTI GLI INTERESSATI ALLE VARIAZIONI. NON SONO PERVEENUTI RICORSI.							

El. Ris.:

<b>Raggiungimento obiettivo: 100 %</b>				<b>peso: 30 %</b>	<b>realizzato ponderato: 30 %</b>
<b>Totale CDR</b>	<b>Totale peso: 100 %</b>	<b>Totale realizzato:</b>	<b>100 %</b>		

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

**RESPONSABILE:** MINGHINI FABIO

**CDR043** RESP. PATRIMONIO

MINGHINI FABIO

## Obiettivo 1 Dematerializzazione degli atti amministrativi

*Note:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	Obiettivo raggiunto.

**NOTE:**

*El. Ris.:*

<i>El. Ris.:</i> Stato di avanzamento dell'obiettivo	31/12/2012	PERC	100	<b>100</b>	Obiettivo raggiunto.
--	------------	------	-----	------------	----------------------

<i>El. Ris.:</i> Atti digitalizzati/Totale atti	31/12/2012	PERC	100	<b>100</b>	100% degli atti in oggetto digitalizzati dal momento dell'avvio
---	------------	------	-----	------------	---

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
2 Individuazione di scrivanie IRIDE e supporto a CEDAF per fase di avvio	01/06/2012 30/06/2012	01/06/2012 30/08/2012	01/06/2012 31/07/2012	Realizzato pienamente come da confronto con area tecnica

**NOTE:**

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
3 Corso formazione	30/06/2012 31/12/2012	30/06/2012 31/12/2012	30/06/2012 31/07/2012	Effettuati e frequentati quelli organizzati dal personale in organico interessato.

**NOTE:**

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
4 Supporto agli uffici, verifica completezza iter	31/07/2012 31/12/2012	31/07/2012 31/12/2012	16/06/2012 31/07/2012	Effettuata: azione continuamente in essere ed attualmente in corso.

**NOTE:**



# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
5 Avvio procedura in via sperimentale	01/07/2012 30/09/2012	01/07/2012 30/09/2012	01/07/2012 31/07/2012	Effettuati primi tentativi ma con problemi informatici in parte superati: da perfezionare nella fase di definizione con le integrazioni con altri uffici (Ragioneria).
<b>NOTE:</b>				

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
6 Digitalizzazione atti	01/11/2012 31/12/2012	01/11/2012 31/12/2012	01/11/2012 31/12/2012	Obiettivo raggiunto.
<b>NOTE:</b>				

El. Ris.:

<b>Raggiungimento obiettivo: 100 %</b>	<b>peso: 30 %</b>	<b>realizzato ponderato: 30 %</b>
--	-------------------	-----------------------------------

## Obiettivo 2 Gestione eventi terremoto

Note:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	Obiettivo realizzato e concluso. Resta da inoltrare documentazione a Prefettura ma adempimento in capo a Unione poichè ente di coordinamento in materia.
<b>NOTE:</b>				

El. Ris.:

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo	31/07/2012 PERC	100	100	Obiettivo raggiunto! Fase critiche e di rilevazione danno completata per ogni segnalazione pervenuta.
---	-----------------	-----	-----	--

## OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>		<i>Assestato</i>		<i>Rilevato</i>		<i>Note</i>
2 Seguire le attività della protezione civile nel Comune di Bagnacavallo	01/06/2012	31/12/2012	01/06/2012	31/12/2012	01/06/2012	24/08/2012	Attualemtn e in corso: in data 7/9/2012 verrà presa in carico nuova sede di PC. A seguire con immediatezza suo allestimento.

*NOTE:*

*El. Ris.:*

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>		<i>Assestato</i>		<i>Rilevato</i>		<i>Note</i>
3 Supervisionare la staticità degli immobili comunali	01/06/2012	31/12/2012	01/06/2012	31/12/2012	01/06/2012	24/08/2012	Obiettivo concluso: effettuata verifica di TUTTI gli immobili afferenti il patrimonio comunale.

*NOTE:*

*El. Ris.:*

**Raggiungimento obiettivo: 100 %    peso: 70 %    realizzato ponderato: 70 %**

**Totale CDR    Totale peso: 100 %    Totale realizzato: 100 %**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

**RESPONSABILE:** TORRICELLI ROBERTO

**CDR042** RESP. LAVORI PUBBLICI

TORRICELLI ROBERTO

## Obiettivo 1 TRASLOCHI UFFICI A COSTO ZERO

*Note:* A seguito della riorganizzazione degli uffici comunale dovuta al trasferimento all'Unione di diverse competenze e personale, si rende necessario il trasloco di mobili e pratiche. Di solito per tali interventi straordinari veniva utilizzato del facchinaggio esterno all'ente con costi considerevoli e ovvi disservizi per gli utenti dei servizi. Con il presente progetto si è determinato di eseguire i traslochi in orari e giornate che diano il minimo disservizio agli utenti con l'utilizzo del personale dell'ente ed in particolar modo dei cantonieri comunali.

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/02/2012 30/06/2012	01/02/2012 30/06/2012	

*NOTE:*

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 100

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 ORGANIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA TRASFERIMENTI	01/02/2012 01/03/2012	01/02/2012 01/03/2012	01/02/2012 01/03/2012	

*NOTE:*

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 ESECUZIONE PRIMA FASE TRSLOCHI COME DA RELAZIONE ALLEGATA	05/03/2012 24/03/2012	05/03/2012 24/03/2012	05/03/2012 24/03/2012	

*NOTE:*

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 ESECUZIONE SECONDA FASE TRASLOCHI COME DA RELAZIONE	02/04/2012 21/04/2012	02/04/2012 21/04/2012	02/04/2012 21/04/2012	

*NOTE:*

El. Ris.:

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
5 ESECUZIONE TERZA FASE TRASLOCHI COME DA RELAZIONE	07/05/2012 31/05/2012	07/05/2012 31/05/2012	07/05/2012 31/05/2012	

NOTE:

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
6 RENDICONTAZIONE FINALE CON VALUTAZIONE DELLE ECONOMIE	04/06/2012 30/06/2012	04/06/2012 30/06/2012	04/06/2012 30/06/2012	

NOTE: Vedi prospetto allegato

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 30 % realizzato ponderato: 30 %**

## Obiettivo 2 REDAZIONE DEI SEGUENTI REGOLAMENTI: REGOLAMENTO PER ESECUZIONE INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO, REGOLAMENTO RISCATTO AREE PEEP, REGOLAMENTO CONTRIBUTI RETE ACQUEDOTTO

Note:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	

NOTE:

El. Ris.:

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 30

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 70

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
2 Redazione e approvazione regolamento RISCATTO AREE PEEP	02/04/2012 31/05/2012	02/04/2012 31/05/2012	02/04/2012 31/05/2012	Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 17.05.2012

NOTE:

El. Ris.:

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
3 Redazione ed approvazione regolamento contributi rete acquedotto	02/04/2012 30/06/2012	02/04/2012 30/06/2012	02/04/2012 25/09/2012	Nella compilazione del regolamento si è reso necessario una ricerca d'archivio laboriosa al fine di redigere la tabella dei contributi allegata al regolamento (vedi allegati) oltre ai tempi tecnici di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
<b>NOTE:</b> E' stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.57 del 25/09/2012 In base al presente regolamento già nel corso del 2012 sono stati incassati €. 6.393,02				

El. Ris.:

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
4 Redazione ed approvazione regolamento concessione e autorizzazione interventi su suolo pubblico	14/05/2012 30/07/2012	14/05/2012 30/07/2012	14/05/2012 28/12/2012	A seguito ulteriori impegni definiti dall'Amministrazione Comunale il presente regolamento è stato terminato solo nel dicembre 2012 e trasmesso per l'approvazione il 28/12/2012
<b>NOTE:</b>				

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 40 % realizzato ponderato: 40 %**

## Obiettivo 3 ELABORAZIONE PROGETTO SERVIZI CIMITERIALI

**Note:** Il servizio cimiteriale attualmente è gestito in parte da HERA SpA con convenzione n. 14870 del 25/09/2003, in parte dagli uffici comunali Settore Lavori Pubblici e Settore Amministrativo Area Gestione Territorio.  
A seguito dell'intenzione da parte di HERA S.p.A. di distettere la convenzione in essere al 31/12/2012 si rende necessario una verifica complessiva del servizio con diverse valutazioni ed ipotesi di gestione futura e predisposizione gara per nuova gestione a partire dall'1/1/2013

Azione	Previsto	Assestato	Rilevato	Note
1 Stato di completamento obiettivo	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	01/01/2012 31/12/2012	
<b>NOTE:</b>				

El. Ris.:

El. Ris.: Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2012 PERC 100 **10**

El. Ris.: 31/12/2012 PERC 100 **90**

# OBIETTIVI STRAORDINARI 2012 - Comune di Bagnacavallo

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
2 Ricognizione dell'attuale stato di gestione mediante sopralluoghi congiunti con funzionari di HERA SpA con verifica dello stato di manutenzione in relazione a quanto previsto dalla convenzione in essere.	20/04/2012 31/05/2012	20/04/2012 31/05/2012	20/04/2012 31/05/2012	Vedi allegati

**NOTE:** Le verifiche suddette saranno verbalizzate e controfirmate dalle parti

El. Ris.:

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
3 Verifica delle disposizioni ed interventi concordati e verbalizzati nella fase n. 1	03/09/2012 30/09/2012	03/09/2012 30/09/2012	03/09/2012 30/09/2012	

**NOTE:** Hera non ha pienamente eseguito gli interventi di cui al verbale previsto nella fase 1 per cui in accordo con l'Amministrazione Comunale si è concesso ulteriore proroga tenuto conto delle trattative in corso.  
Vedi note allegate.

El. Ris.:

<i>Azione</i>	<i>Previsto</i>	<i>Assestato</i>	<i>Rilevato</i>	<i>Note</i>
4 Presa in carico di fine convenzione HERA delle attrezzature comunali date in concessione, verifica complessiva del programma di manutenzione ed adempimenti tecnici a carico del gestore (HERA) e passaggio al nuovo o nuovi gestori.	03/12/2012 31/12/2012	03/12/2012 31/12/2012		La presa in carico non è avvenuta in quanto la convenzione con HERA è attualmente ancora in essere.

**NOTE:** Il tutto da verbalizzarsi con aggiornamento inventari comunali.

El. Ris.:

**Raggiungimento obiettivo: 100 %    peso: 30 %    realizzato ponderato: 30 %**

**Totale CDR    Totale peso: 100 %    Totale realizzato: 100 %**