



**All'Attenzione del Presidente del Consiglio Comunale
Gent.mo Lorenzo De Benedictis**

**All'attenzione del Sindaco di Bagnacavallo
Gent.mo Matteo Giacomoni**

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta sullo stato dei lavori per il sottopasso di via Bagnoli e conseguente rete stradale annessa.

Premesso che

Nel mese di Dicembre 2025 l'assessore Ravagli indicava che eravamo arrivati nella fase più importante del cantiere dopo l'incontro con rete ferroviaria italiana e Italferr insieme all'impresa appaltatrice Rem

Si chiede

- Al Sindaco e alla Giunta si chiede quale sia lo stato di avanzamento dei lavori e quali siano i tempi certi per la realizzazione e il completamento dell'opera
- Al Sindaco e alla Giunta si chiede di rendere noto se esistano penali, previste nel contratto relativo all'opera, per il mancato rispetto delle tempistiche
- Al Sindaco e alla giunta a quanto ammonta ufficialmente al 24/03/2026 l'intera opera

Bagnacavallo 24/03/2026

il capogruppo firmatario



Comune di
Bagnacavallo
PROVINCIA DI RAVENNA

Assessorato
ai Lavori Pubblici

Rif. Prot. n. 3946/2026
Bagnacavallo, 24/04/2026

Al Capogruppo della lista Fratelli d'Italia
Nicholas Anzellotti

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Lorenzo De Benedictis

Oggetto: Interrogazione sullo stato dei lavori per il sottopasso di via Bagnoli e conseguente rete stradale annessa. Risposta in merito.

Relativamente all'interrogazione consiliare pervenuta in data 25/03/2026 dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia in merito ai lavori per il sottopasso di via Bagnoli e conseguente rete stradale annessa, si comunica che attualmente risultano completate le seguenti lavorazioni:

- La deviazione dei sottoservizi/canali interferenti con il sottopasso stradale (fosso Munio, rete idrica, fognatura, canale Zani, ecc.);
- I diaframmi delle rampe del sottopasso a Nord e Sud dell'infrastruttura ferroviaria;
- I muri della rampa del sottopasso a nord;
- La rotonda lato sud di via Fornazzo e relativa apertura al traffico dei residenti;
- La rotonda centrale e il collegamento con via Fornazzo.

Attualmente sono in corso le attività di realizzazione, lato sud, delle rampe di accesso al futuro sottopasso ferroviario e la costruzione dello scatolare di attraversamento, che sarà posizionato al di sotto della linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna entro il corrente anno. Parallelamente, verranno avviati a breve i lavori di realizzazione della nuova rotonda a Nord prevista sulla strada provinciale San Vitale SP253. A seguire, compatibilmente con le condizioni metereologiche, saranno infine completate le opere di finitura del sottopasso stradale e la relativa pista ciclo-pedonale di collegamento.

In merito al contratto, che ricordiamo essere stato stipulato tra Rete Ferroviaria Italia (committente dei lavori e stazione appaltante) e la ditta esecutrice dell'opera, comunichiamo che sono previste penali in coerenza con quanto indicato dalla normativa vigente per gli appalti pubblici.

Infine, per quanto riguarda il dato economico, comunichiamo che il Comune di Bagnacavallo ha da tempo stanziato a bilancio la propria parte di contributo che ammonta a € 6.510.508,40. Di tale



Comune di
Bagnacavallo
PROVINCIA DI RAVENNA

Assessorato
ai Lavori Pubblici

importo, ad oggi il Comune di Bagnacavallo ha provveduto al pagamento di € 104.648,76. La restante parte risulta ancora iscritta nel bilancio comunale a residuo o in fpv in attesa di richiesta di pagamento da parte della committenza dei lavori, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra RFI ed il Comune di Bagnacavallo.

Cordiali Saluti



Assessore di lavori pubblici
Francesco Ravagli