



*Servizio controllo strategico*

*Anno 2025*

*Piano della performance*

Comune di Bagnacavallo

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

<b>Area</b>	<b>Area cultura, comunicazione e partecipazione</b>
-------------	---

<b>Settore</b>	Area cultura, comunicazione e partecipazione
----------------	--

<b>Cdr</b>	<b>BOCDR032 Area cultura, comunicazione e partecipazione</b>
<b>Responsabile</b>	BENINI FRANCESCA

<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>Peso %</b>	<b>Realizzato %</b>	<b>Realizzato pesato</b>
BO5.2.1_0001-Affidamento spazi Palazzo Abbondanza	20,00	0,00	0,00

**Azione :** BO5.2.1\_000101 - Approvazione Regolamento d'uso e criteri per bando

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: In corso la fase di condivisione con l'Amministrazione per la predisposizione del percorso

<b>Indicatori</b>	<b>Mese</b>	<b>Target</b>	<b>Cons.</b>	<b>Note</b>
Adozione atto/i	Giugno	1	0	
Adozione atto/i	Dicembre	1	0	
Bandi elaborati (n.)	Giugno	1	0	
Bandi elaborati (n.)	Dicembre	1	0	
Incontri di coordinamento effettuati (n.)	Giugno	3	0	
Incontri di coordinamento effettuati (n.)	Dicembre	3	0	

<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>Peso %</b>	<b>Realizzato %</b>	<b>Realizzato pesato</b>
BO6.3.1_0001-La valorizzazione del centro storico (OB. PLURIENNALE)	30,00	0,00	0,00

**Azione :** BO6.3.1\_000101 - Inaugurazione spazi ex Mercato Coperto e realizzazione eventi connessi

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Fissata l'inaugurazione per il 30 agosto.  
In corso le attività propedeutiche:  
Pulizie, programmazione evento inaugurazione, comunicazione

<b>Indicatori</b>	<b>Mese</b>	<b>Target</b>	<b>Cons.</b>	<b>Note</b>
Eventi pubblici/ convegni /fiere organizzati	Giugno	3	0	
Eventi pubblici/ convegni /fiere organizzati	Dicembre	3	0	

**Azione :** BO6.3.1\_000102 - Organizzare e realizzare la Festa di S. Michele

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 30/09/25

Data inizio eff.: 01/03/25

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: In corso la programmazione delle iniziative e la raccolta delle adesioni da parte degli enti del terzo settore. In corso la raccolta delle sponsorizzazioni. Programma e budget saranno sottoposti all'approvazione della Giunta il 29/7

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Eventi pubblici/ convegni /fiere organizzati	Giugno	1	0	
Eventi pubblici/ convegni /fiere organizzati	Dicembre	1	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO8.1.1_0003-Progettazione condivisa anniversario 80° della Liberazione (TRASVERSALE COORD. DI CARLUCCIO)	10,00	100,00	10,00

**Azione :** BO8.1.1\_000301 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	100	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO8.2.1_0001-Istituire e sviluppare la Festa dello Sport	10,00	0,00	0,00

**Azione :** BO8.2.1\_000101 - Festa dello Sport

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Festa dello sport programmata per il 11/9/2025. In corso la raccolta delle adesioni delle da parte delle società sportive, l'organizzazione dell'evento e la preparazione dell'attività di comunicazione

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Adozione atto/i	Giugno	1	0	
Adozione atto/i	Dicembre	1	0	
Eventi pubblici/ convegni /fiere organizzati	Giugno	1	0	
Eventi pubblici/ convegni /fiere organizzati	Dicembre	1	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.1.1_0002-Implementazione del decentramento: nuovo regolamento e promozione della partecipazione	25,00	100,00	25,00

**Azione :** BO9.1.1\_000201 - Adozione nuovo Regolamento di partecipazione e organizzazione elezioni cdz

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Nuovo regolamento adottato con Delibera di Consiglio comunale e elezioni realizzate l'8-9 giugno 2025. In corso gli insediamenti dei consigli di zona eletti. Va evidenziato il successo della nuova formula, scaturita dal regolamento, che ha consentito un'accettabile partecipazione da parte dei cittadini e la nomina di tutti i cdz di tutte le frazioni

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Adozione atto/i	Giugno	1	1	
Adozione atto/i	Dicembre	1	0	
Eventi pubblici/ convegni /fiere organizzati	Giugno	1	1	svolte elezioni contestualmente ai referendum del 8-9/6; con delibera di consiglio sono stati nominati tutti i componenti dei 7 cdz e il 24/6 è stata effettuata una riunione con tutti i nuovi eletti, nella quale sono state comunicate le modalità per l'avvio dell'operatività e per la gestione delle stesse
Eventi pubblici/ convegni /fiere organizzati	Dicembre	1	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0010-Promozione della formazione del personale dipendente	5,00	25,94	1,30

**Azione :** BO9.2.1\_001001 - Partecipazione attiva dei dipendenti alla formazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Ore di Formazione per dipendente	Giugno	40	20,75	
Ore di Formazione per dipendente	Dicembre	40	0	

**Azione :** BO9.2.1\_001002 - Applicazione della misura anticorruzione specifica E.3

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	
Report prodotti	Dicembre	1	0	

<b>Area</b>	<b>Area servizi alla cittadinanza</b>
-------------	---------------------------------------

<b>Settore</b>	Area servizi alla cittadinanza
----------------	--------------------------------

<b>Cdr</b>	<b>BOCDR018 Area servizi alla cittadinanza</b>
<b>Responsabile</b>	IACOVANELLI NORMA

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.1.1_0001-Cittadinanza italiana: dalla consapevolezza dei diritti e dei doveri che ne conseguono all'inclusione nella comunità locale	40,00	40,00	16,00

# OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo

**Azione :** BO9.1.1\_000101 - Evento per i neocittadini : collaborazione nelle attività preparatorie, organizzazione e comunicazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Redazione elenchi neocittadini 2023-2024  
Reperimento contatti dei neocittadini  
Riunioni preparatorie per organizzare l'evento che avrà luogo nel periodo autunno-inverno, facendo un brain storming con il gruppo di lavoro volto ad individuare la tipologia di evento più consona al target individuato

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Eventi organizzati per Unione e Comuni (n.)	Giugno	1	0,4	l'evento avrà luogo nella seconda parte dell'anno, in autunno-inverno
Eventi organizzati per Unione e Comuni (n.)	Dicembre	1	0	

**Azione :** BO9.1.1\_000102 - Evento per i neodiciottenni : collaborazione nelle attività preparatorie, organizzazione e comunicazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Redazione elenchi neodiciottenni 2025  
Reperimento contatti dei neodiciottenni  
Riunioni preparatorie per organizzare l'evento che avrà luogo nel periodo autunno-inverno, facendo un brain storming con il gruppo di lavoro volto ad individuare la tipologia di evento più consona al target individuato e redazione di un cronoprogramma delle attività

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Eventi organizzati per Unione e Comuni (n.)	Giugno	1	0,4	L'evento avrà luogo nel periodo autunno-inverno
Eventi organizzati per Unione e Comuni (n.)	Dicembre	1	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.1.2_0001-Lo Stato civile digitale: i Comuni della Bassa Romagna in ANSC (TRASVERSALE COORD. FONTANA)(BR SMART)	10,00	67,00	6,70

**Azione :** BO9.1.2\_000103 - Grado di avanzamento dell'obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	67	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.1.3_0001-Segnalazioni dei cittadini in relazione a problematiche di competenza dell'area tecnica: gestione delle segnalazioni aperte (2023-2024) e revisione dell'iter procedurale.	35,00	95,00	33,25

**Azione :** BO9.1.3\_000101 - Nuovo iter per la gestione delle segnalazioni dei cittadini relative a problematiche di competenza dell'area tecnica

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Partendo dall'analisi dei punti di forza e di quelli di debolezza della precedente modalità di gestione delle segnalazioni, con la collaborazione della responsabile dell'ufficio tecnico, del segretario e di un rappresentante dei cantonieri, è stato elaborato un nuovo iter per tutte le fasi di gestione delle segnalazioni di competenza dell'area tecnica: individuazione di un referente specifico dei LLPP in base alle tipologie di problematiche per l'assegnazione delle segnalazioni, modalità di relazione con l'urp per comunicare la chiusura della segnalazione, risposta al cittadino. L'utilizzo del nuovo iter è iniziato nella seconda metà di giugno e siamo quindi in fase di "sperimentazione". Alla fine del mese di settembre ci sarà un monitoraggio per poter capire ciò che ha funzionato e ciò che può essere migliorato ed effettuare le eventuali modifiche

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Interventi di riordino e riorganizzazione (n.)	Giugno	1	80	
Interventi di riordino e riorganizzazione (n.)	Dicembre	1	0	
n azioni effettuate rispetto a quelle previste	Giugno	100	80	
n azioni effettuate rispetto a quelle previste	Dicembre	100	0	
Report prodotti	Giugno	1	0,5	il report verrà prodotto successivamente alla fase di monitoraggio dell'iter, per avere così a disposizione tutte le informazioni necessarie
Report prodotti	Dicembre	1	0	

**Azione :** BO9.1.3\_000102 - Gestione segnalazioni aperte anni 2023-2024 in carico all'area tecnica

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Estrazione dal portale di gestione Rilfedeur delle segnalazioni di competenza dei LLPP relative agli anni 2023-2024 ancora aperte (n. 276). Verifica delle stesse insieme alla responsabile dell'area tecnica, i tecnici assegnati all'area e i cantonieri. Revisione dello stato delle stesse: eseguita o non di competenza. Aggiornamento da parte dell'urp dello stato delle segnalazioni sulla piattaforma Rilfedeur (n.272) con passaggio dello stato da "aperto" ad "archiviato" ed eventuale smistamento di quelle "non di competenza" all'ente competente. Restano da verificare solo 4 segnalazioni delle 276 iniziali

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Posizioni verificate su totale da verificare (in %)	Giugno	80	100	Il target dell'80% è stato superato, essendo state verificate 272 segnalazioni sulle 276 iniziali
Posizioni verificate su totale da verificare (in %)	Dicembre	80	0	
Report prodotti	Giugno	1	0,5	E' stato acquisito il materiale preparatorio, il report verrà prodotto nella seconda metà dell'anno
Report prodotti	Dicembre	1	0	

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0003-Potenziare il coordinamento della comunicazione esterna attraverso la revisione dell'operatività delle reti interne e dei software (TRASVERSALE COORD. BARONI)	10,00	39,38	3,94

**Azione :** BO9.2.1\_000301 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	39,38	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0009-Promozione della formazione del personale dipendente	5,00	48,75	2,44

**Azione :** BO9.2.1\_000901 - Partecipazione attiva dei dipendenti alla formazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Il personale è stato coinvolto in attività di formazione relative al cambio di software gestionali (es.nuovo programma per la protocollazione, nuovo programma per la redazione degli atti, ANSC, nuove agende per gli appuntamenti, nuovi servizi online) ed è stato stimolato a ricercare autonomamente anche su piattaforme online o in presenza (ES. ANUSCA, SYLLABUS, SEPEL) corsi che corrispondessero ai propri interessi e alle proprie mansioni lavorative

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Ore di Formazione per dipendente	Giugno	40	23	
Ore di Formazione per dipendente	Dicembre	40	0	

**Azione :** BO9.2.1\_000902 - Applicazione della misura anticorruzione specifica E.3

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Il personale è stato coinvolto in attività formative specifiche legate al tema dell'anticorruzione e continuerà a formarsi nella tematica specifica anche nella seconda metà dell'anno

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0,4	
Report prodotti	Dicembre	1	0	

<b>Area</b>	Area servizi generali
-------------	-----------------------

<b>Settore</b>	Area servizi generali
----------------	-----------------------

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

<b>Cdr</b>	<b>BOCDR009 Area servizi generali</b>
<b>Responsabile</b>	<b>CANTAGALLI PAOLO</b>

<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>Peso %</b>	<b>Realizzato %</b>	<b>Realizzato pesato</b>
BO9.2.1_0004-La ricerca di fonti di finanziamento esterne (obiettivo pluriennale)	30,00	0,00	0,00

**Azione :** BO9.2.1\_000401 - COINVOLGIMENTO DELL'UFF. SEGRETERIA NELLA REDAZIONE DEL DUP

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: L'Ufficio Segreteria è stato coinvolto nell'obiettivo fin dall'inizio dell'anno, negli incontri periodici di coordinamento che si tengono ogni 20 gg. circa. Inoltre l'obiettivo è stato illustrato all'ufficio nella conferenza di servizio di presentazione degli obiettivi 2025, che si è tenuta il

**Azione :** BO9.2.1\_000402 - DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE PER LA RICERCA DEI FINANZIAMENTI E LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 28/02/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: L'Ufficio Segreteria, coordinato dal Segretario comunale, ha definito l'iter per la ricerca e la richiesta di contributi

**Azione :** BO9.2.1\_000403 - PRESENTAZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE ALLA GIUNTA E AL COMITATO DI DIREZIONE

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/03/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: L'iter definito è stato presentato e approvato dalla giunta nella seduta del 18/3/25, con operatività dal 1/4. L'iter è stato illustrato al comitato di direzione nella seduta del 4/4

**Azione :** BO9.2.1\_000404 - FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: La formazione è stata avviata fin dai primi mesi dell'anno ed è consistita in incontri con gli uffici "finanziamenti europei" dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (26/2) e del Comune di Russi (che ha fornito alcune dispense formative), attivi già da diversi anni. Inoltre sono stati fatti diversi incontri con il segretario comunale per condividere la gestione delle attività e le modalità di coinvolgimento degli altri settori e degli amministratori e per individuare le priorità dell'Amministrazione comunale su cui orientare la ricerca dei finanziamenti.  
Da marzo inoltre l'Uff. Segreteria partecipa agli incontri del del Coordinamento Progetti del Servizio Europa dell'Unione (20/3 la prima seduta)

**Azione :** BO9.2.1\_000405 - AVVIO ATTIVITA'

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: L'attività di ricerca dei finanziamenti è partita nel mese di marzo: periodicamente (circa ogni 15 giorni) l'Ufficio invia le informazioni relative ai bandi di interesse agli uffici e agli amministratori. Inoltre periodicamente l'Ufficio Segreteria presenta alla giunta i bandi di interesse



**Azione :** BO9.2.1\_000406 - MONITORAGGIO E VERIFICA AZIONI EFFETTUATE

# OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	
Report prodotti	Dicembre	1	0	presentazione report alla giunta a consuntivo

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0005-Razionalizzazione delle attività di coordinamento e supporto della Segreteria	55,00	50,00	27,50

**Azione :** BO9.2.1\_000501 - ASSEGNAZIONE COMPITI E ATTIVITA'

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/03/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: L'assegnazione dei compiti, attività e responsabilità di procedimento e di ufficio è stata effettuata con atto del 14/3/25

**Azione :** BO9.2.1\_000502 - UTILIZZAZIONE STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Gli strumenti di integrazione e coordinamento sono stati condivisi negli incontri periodici di coordinamento dell'ufficio, nell'ambito dei quali se ne monitora la realizzazione.  
Il report del primo semestre è riportato di seguito:  
IN MAIUSCOLO E' INDICATO LO STATO DI AVANZAMENTO:

1. incontri periodici di monitoraggio, con report delle questioni e attività in corso: REGOLARMENTE EFFETTUATI (CINQUE INCONTRI FINO AL 30/6): 10/1; 7/2; 28/2; 15/4; 13/5; 30/5; 13/6; 18/6; 21/6)
2. programmazione e condivisione delle modalità e soluzioni operative: EFFETTUATA NELL'AMBITO DEGLI INCONTRI DI CUI SOPRA (VD FILE RIEPILOGATIVO)
3. predisposizione e divulgazione agli uffici dello scadenziario dei contratti/convenzioni: INVIATO SCADENZARIO SECONDO SEMESTRE ((mail 11/4/2025)
4. definizione e verifica dello scadenziario degli adempimenti dell'ufficio: VERIFICATO E AGGIORNATO NEGLI INCONTRI DI CUI SOPRA
5. gestione contenzioso: report dello stato delle vertenze da allegare al rendiconto e report sulla congruità degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese legali: REDATTI REPORT E DELIBERE IN SEDE DI RENDICONTO 2024 E SALVAGUARDIA 2025
6. partecipazione alla rete dei referenti: PARTECIPAZIONE REGOLARMENTE AVVENUTA (DATE INCONTRI: 26/2 E 26/5)
7. partecipazione agli incontri di aggiornamento e definizione del DUP e supporto al segretario nella redazione dello stesso: : L'UFFICIO HA PARTECIPATO AGLI INCONTRI PROGRAMMATI, HA AGGIORNATO LE PARTI DI COMPETENZA E VERIFICATO L'AGGIORNAMENTO DELLE PARTI DI COMPETENZA DEGLI ALTRI UFFICI NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE DEL DUP 2026/28 DA PRESENTARE IN CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31/7
8. gestione attività di segreteria per gli assessori e attività a supporto della giunta/sindaco: ATTIVITA' COSTANTEMENTE SVOLTA COME INDICATO DALLE MAIL INViate, DAGLI INCONTRI ORGANIZZATI E DALLE NOTE/COMUNICAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DEGLI AMMINISTRATORI
9. supporto al segretario nel coordinamento delle attività (convocazioni, resoconti, ecc.): ATTIVITA' COSTANTEMENTE SVOLTA COME INDICATO DALLE MAIL INViate, DAGLI INCONTRI ORGANIZZATI E DALLE NOTE/COMUNICAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL SEGRETARIO
10. il supporto all'attività del segretario nell'ambito della cabina di regia per la gestione e il monitoraggio degli interventi PNRR: ATTIVITA' REGOLARMENTE EFFETTUATA, CON IL SUPPORTO DELLA SEGRETERIA: SOLLECITO AGLI UFFICI PER LA PRESENTAZIONE TEMPESTIVA DEI

REPORT, RACCOLTA DEGLI STESSI, PROTOCOLLAZIONE). NEL PRIMO SEMESTRE 2025 SI SONO TENUTE DUE SEDUTE (SCADENZA BIMESTRALE): LA TERZA SEDUTA SI E' TENUTA IL 4/7 U.S.

11. effettuazione attività assegnate alla Segreteria dalla giunta, in sostituzione dell'Area Tecnica (dgc 154 del 26/11/2024): 1) AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE GLORIE: secondo semestre; 2) ALIENAZIONE IMMOBILE VIA GLORIE A VILLANOVA (EX CASERMA CARABINIERI): secondo semestre; 3) LOCAZIONI PIAZZA NUOVA (LOCALI ATTUALMENTE SFITTI E CONCESSIONI/LOCAZIONI IN SCADENZA ENTRO IL 30/4/2025): indirizzi approvati dal Consiglio comunale per un immobile di p.za Nuova con DCC 37 del 17/6/25 (avviso per procedura ad evidenza pubblica pubblicato a luglio 2025); gli indirizzi relativi agli altri due immobili verranno inseriti all'odg del Consiglio di fine luglio, seguirà la pubblicazione dei relativi avvisi ad evidenza pubblica; 4) AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO CALCIO VILLANOVA: riassegnato all'area Tecnica (DCC 30 del 29/4/25)

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
n azioni effettuate rispetto a quelle previste	Giugno	11	0	<p>Il target misura la realizzazione dei dieci strumenti di integrazione e coordinamento definiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. incontri periodici di monitoraggio, con report delle questioni e attività in corso</li> <li>2. programmazione e condivisione delle modalità e soluzioni operative</li> <li>3. predisposizione e divulgazione agli uffici dello scadenzario dei contratti/convenzioni</li> <li>4. verifica dello scadenzario degli adempimenti dell'ufficio</li> <li>5. gestione contenzioso: report dello stato delle vertenze da allegare al rendiconto e report sulla congruità degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese legali</li> <li>6. partecipazione alla rete dei referenti</li> <li>7. partecipazione agli incontri di aggiornamento e definizione del DUP e supporto al segretario nella redazione dello stesso</li> <li>8. gestione attività di segreteria per gli assessori e attività a supporto della giunta/sindaco</li> <li>9. supporto al segretario nel coordinamento delle attività (convocazioni, resoconti, ecc.)</li> <li>10. supporto all'attività del segretario nell'ambito della cabina di regia per la gestione e il monitoraggio degli interventi PNRR</li> <li>11. effettuazione attività assegnate alla Segreteria dalla giunta, in sostituzione dell'Area Tecnica (dgc 154 del 26/11/2024)</li> </ol>

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
n azioni effettuate rispetto a quelle previste	Dicembre	11	0	<p>Il target misura la realizzazione dei dieci strumenti di integrazione e coordinamento definiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. incontri periodici di monitoraggio, con report delle questioni e attività in corso</li> <li>2. programmazione e condivisione delle modalità e soluzioni operative</li> <li>3. predisposizione e divulgazione agli uffici dello scadenziario dei contratti/convenzioni</li> <li>4. verifica dello scadenziario degli adempimenti dell'ufficio</li> <li>5. gestione contenzioso: report dello stato delle vertenze da allegare al rendiconto e report sulla congruità degli stanziamenti di bilancio destinati alle spese legali</li> <li>6. partecipazione alla rete dei referenti</li> <li>7. partecipazione agli incontri di aggiornamento e definizione del DUP e supporto al segretario nella redazione dello stesso</li> <li>8. gestione attività di segreteria per gli assessori e attività a supporto della giunta/sindaco</li> <li>9. supporto al segretario nel coordinamento delle attività (convocazioni, resoconti, ecc.)</li> <li>10. supporto all'attività del segretario nell'ambito della cabina di regia per la gestione e il monitoraggio degli interventi PNRR</li> <li>11. effettuazione attività assegnate alla Segreteria dalla giunta, in sostituzione dell'Area Tecnica (dgc 154 del 26/11/2024)</li> </ol>

**Azione :** BO9.2.1\_000503 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0007-Bassa Romagna Smart: attuazione progetti previsti dal piano grazie anche ai fondi PNRR (OBIETTIVO PLURIENNALE) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI)	10,00	50,00	5,00

**Azione :** BO9.2.1\_000701 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0008-Promozione della formazione del personale dipendente	5,00	39,24	1,96

**Azione :** BO9.2.1\_000801 - Partecipazione attiva dei dipendenti alla formazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Area Servizi Generali: sono state effettuate 57,6 ore da parte delle 3 dipendenti dell'Area (di cui 0 part time o con cessazione/assunzione in corso d'anno), con una media di 19,2 ore cadauno (48 % del target).  
Comitato Direzione: sono state effettuate 199,3 ore da parte dei 6 componenti il Comitato di Direzione (di cui 0 part time o con cessazione/assunzione in corso d'anno e 1 in convenzione 50% con Russi), con una media di 35,6 ore cadauno (98,9 % del target).  
Percentuale complessiva realizzata del target: 73,4

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Ore di Formazione per dipendente	Giugno	35,3	27,7	target 40 ore rapportato al personale a part time o cessato in corso d'anno
Ore di Formazione per dipendente	Dicembre	35,3	0	

**Azione :** BO9.2.1\_000802 - Applicazione della misura anticorruzione specifica E.3

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Per quanto concerne l'organizzazione dei corsi di formazione, l'obiettivo è assegnato dal Piano Anticorruzione alla dirigente del Servizio Gestione delle Risorse Umane: il segretario promuoverà la partecipazione dei dipendenti ai corsi organizzati.  
Il Comune di Bagnacavallo ha organizzato un evento interno, che si è tenuto il 20/5, di presentazione delle principali misure contenute nel PIAO. Vi hanno partecipato tutte/i i/le dipendenti dell'area/settore coinvolte/i nelle attività interessate e tutti i responsabili di area/settore

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	
Report prodotti	Dicembre	1	0	

<b>Area</b>	<b>Area tecnica</b>
-------------	---------------------

<b>Settore</b>	Area tecnica
----------------	--------------

<b>Cdr</b>	<b>BOCDR042 Area tecnica</b>
<b>Responsabile</b>	PIAZZI MONICA

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO6.1.1_0001-Progettazione esecutiva di via Pieve	15,00	0,00	0,00

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo****STORICO VARIAZIONI:** Modificata la data scadenza al 30/09/2025**Azione :** BO6.1.1\_000101 - aggiudicazione progettazione esecutiva

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 30/09/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Si chiede di posticipare la data di fine aggiudicazione progettazione esecutiva al 30 settembre 2025 in quanto le risorse verranno assegnate per la variazione di bilancio di fine di luglio

**Azione :** BO6.1.1\_000102 - approvazione progetto esecutivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Delibere di Giunta (n.)	Giugno	1	0	
Delibere di Giunta (n.)	Dicembre	1	0	dgc approvazione progetto esecutivo

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO6.1.1_0002-Definizione dell'accordo con SNAM e realizzazione interventi di mitigazione ambientale connessi	10,00	0,00	0,00

**STORICO VARIAZIONI:** Modificata data scadenza azione al 31/07/2025**Azione :** BO6.1.1\_000201 - Accordo/convenzione con SNAM con individuazione dei progetti coerenti con la politica energetica di cui alla L. 239/04

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/07/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: richiesto il posticipo della prima azione al 31 luglio in quanto La delibera di giunta di approvazione dello schema dell'accordo è stata la n° 73 del 06/06/2025. E' stato necessario richiedere e concordare alcune nuove modifiche allo schema per poter avere maggiori garanzie sull'accordo e questo ha portato un ritardo nell'approvazione dello schema . Il nuovo schema è stato quindi approvato soltanto a inizio giugno e firmato a metà luglio da ambo le parti.

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Presentazione documento/ regolamento in Giunta entro la scadenza della azione	Dicembre	150	0	

**Azione :** BO6.1.1\_000202 - Approvazione dei progetti coerenti con la politica energetica di cui alla L. 239/04 come da accordo SNAM

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Presentazione documento/ regolamento in Giunta entro la scadenza della azione	Dicembre	364	0	

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO6.1.2_0001-Piano delle manutenzioni : razionalizzazione delle manutenzioni con la verifica delle possibili esternalizzazioni e riprogrammazione degli interventi (OB. PLURIENNALE)	20,00	0,00	0,00

<b>STORICO VARIAZIONI:</b>	spostata fine azione valutazione dei servizi ad oggi esternalizzati in base alle risorse interne di mezzi e di personale al 31/10 presentazione proposta di piano delle manutenzioni => spostata scadenza al 31/12
----------------------------	--

**Azione :** BO6.1.2\_000101 - censimento e verifica dello stato del parco auto comunale

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 30/04/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 30/04/25

Primo stato avanzamento: Eseguito il censimento e la verifica del parco auto e automezzi con indicazione dello stato conservativo del mezzo (Allegato 1)

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Redazione documento analisi (n.)	Giugno	1	0	
Redazione documento analisi (n.)	Dicembre	1	0	

**Azione :** BO6.1.2\_000102 - Censimento e verifica dei mezzi a disposizione superiori ai 35 qli e dei macchinari/macchine movimento terra

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/05/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 31/05/25

Primo stato avanzamento: Elenco dei mezzi superiori ai 35 qli e delle macchine operatrici con indicazione dello stato di conservazione.  
Effettuata l'analisi e possibile programmazione delle demolizioni e sostituzioni.

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Redazione documento analisi (n.)	Giugno	1	0	
Redazione documento analisi (n.)	Dicembre	1	0	

**Azione :** BO6.1.2\_000103 - valutazione dei servizi ad oggi esternalizzati in base alle risorse interne di mezzi e di personale

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Redazione documento analisi (n.)	Giugno	1	0	
Redazione documento analisi (n.)	Dicembre	1	0	

**Azione :** BO6.1.2\_000104 - presentazione proposta di piano delle manutenzioni

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 30/09/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:



# OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Presentazione documento/ regolamento in Giunta entro la scadenza della azione	Dicembre	364	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO6.1.2_0002-Esecuzione interventi tecnici finanziati da ATUSS (TRASVERSALE COORD. MINGHINI)	10,00	50,00	5,00

**Azione :** BO6.1.2\_000201 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO6.2.1_0001-Attuazione coordinata degli interventi per la resilienza del territorio (ricostruzione pubblica, messa in sicurezza e piani speciali) e supporto ai Comuni sui temi legati alla transizione energetica (TRASVERSALE COORD. DONI)	40,00	50,00	20,00

**Azione :** BO6.2.1\_000101 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0011-Promozione della formazione del personale dipendente	5,00	26,25	1,31

**Azione :** BO9.2.1\_001101 - Partecipazione attiva dei dipendenti alla formazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Considerando l'intera area tecnica composta da tecnici, amministrativi e operai, a fine giugno le ore eseguite in media per la formazione sono state 23/40. Se ipotizziamo che a metà anno le ore di formazione fossero 20/40 la media eseguita supera tale ipotesi. Si preme rilevare che gli operai sono legati maggiormente ad un piano formativo dettato dall'area sviluppo del personale, essendo un piano specifico legato alle loro mansioni e alla sicurezza e che pertanto risulta molto difficile trovare corsi di formazione gratuiti a loro dedicati.

<b>OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo</b>	
--	--

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Ore di Formazione per dipendente	Giugno	40	21	
Ore di Formazione per dipendente	Dicembre	40	0	

**Azione :** BO9.2.1\_001102 - Applicazione della misura anticorruzione specifica E.3

Data fine prev.: 31/12/25

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	
Report prodotti	Dicembre	1	0	

Area	Segretario Generale
------	---------------------

<b>Settore</b>	Segretario Generale
----------------	---------------------

<b>Cdr</b>	<b>BOCDR002 Segretario Generale</b>
<b>Responsabile</b>	CANTAGALLI PAOLO

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0001-Adeguamento misure organizzative in tema di trasparenza e privacy (TRASVERSALE COORD. MORDENTI)	10,00	37,50	3,75

**Azione :** BO9.2.1\_000101 - Stato di completamento obiettivo

Data fine prev.: 31/12/25

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	37,5	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0002-Bassa Romagna Smart: attuazione progetti previsti dal piano grazie anche ai fondi PNRR (OBIETTIVO PLURIENNALE) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI)	10,00	50,00	5,00

**Azione :** BO9.2.1\_000201 - Stato di completamento obiettivo

Data fine prev.: 31/12/25

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0006-Definizione degli strumenti e monitoraggio dell'applicazione delle linee guida per la gestione	80,00	0,00	0,00

**Azione :** BO9.2.1\_000601 - DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA E CONDIVISIONE CON IL COMITATO DI DIREZIONE E LA GIUNTA COMUNALE

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 30/04/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Gli strumenti sono stati proposti dal segretario al comitato di direzione che li ha condivisi nella seduta del 4/4. Gli strumenti sono stati presentati e condivisi con la giunta nella seduta del 15/4

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	presentazione alla giunta del report contenente gli strumenti attuativi definiti
Report prodotti	Dicembre	1	0	presentazione alla giunta del report contenente gli strumenti attuativi definiti

**Azione :** BO9.2.1\_000602 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE AZIONI EFFETTUATE

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: L'attuazione degli strumenti definiti verrà monitorata in sede di comitato di direzione

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	presentazione di un report consuntivo alla giunta e al comitato di direzione
Report prodotti	Dicembre	1	0	presentazione di un report consuntivo alla giunta e al comitato di direzione

<b>Area</b>	<b>Settore istituzioni culturali</b>
-------------	--------------------------------------

<b>Settore</b>	Settore istituzioni culturali
----------------	-------------------------------

<b>Cdr</b>	<b>BOCDR044 Settore istituzioni culturali</b>
------------	---

<b>Responsabile</b>	CAROLI DAVIDE
---------------------	---------------

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO8.1.1_0001-Gestione attività Cappuccine e eventi culturali durante l'esecuzione dei lavori della messa in sicurezza	45,00	50,00	22,50

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo****Azione :** BO8.1.1\_000102 - tavolo di aggiornamento lavori

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: In questi mesi si sono svolti diversi tavoli di aggiornamento alla presenza del Centro Culturale, dell'ufficio tecnico e degli assessori di riferimento per coordinare i lavori necessari per preparare l'avvio del cantiere (adeguamento sicurezza: inizio lavori previsto per l'autunno 2025) e per essere informati sulle tempistiche della gara e dei lavori e per programmare conseguentemente e coerentemente gli eventi culturali

**Azione :** BO8.1.1\_000103 - elaborazione programmazione interna

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 30/06/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Nella seduta n. 12 del 18/03/2025 la Giunta comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla programmazione culturale del Settore Istituzioni Culturali

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Presentazione documento/ regolamento in Giunta entro la scadenza della azione	Dicembre	364	364	

**Azione :** BO8.1.1\_000104 - realizzazione eventi e gestione attività secondo quanto programmato

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Sono state realizzate e inaugurate le iniziative espositive programmate per la primavera: "Qui, altrove. Omaggio a Hermes Bajoni" al Museo delle Cappuccine dal 5/4 al 15/6 e "Risonanze empatiche. Grafonie del sentire" all'ex Convento di San Francesco dal 14/6 al 31/8.  
Sono stati realizzati anche tutti gli eventi programmati dalla Biblioteca.  
Si sta procedendo all'organizzazione degli eventi programmati per settembre organizzati dal Museo e dalla Biblioteca.

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO8.1.1_0002-Riallestimento spazi museali alla conclusione dei lavori	40,00	0,00	0,00

**Azione :** BO8.1.1\_000203 - elaborazione di un progetto di riallestimento

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Si è iniziata una prima ricognizione sulle opere attualmente esposte nel percorso permanente del Museo al fine di individuare eventuali necessità di restauri da effettuare prima di riallestire nel 2026 le opere, è stata eseguita anche una prima valutazione della consistenza dei nuclei tematici.  
In occasione del disallestimento totale delle opere previsto per il periodo agosto-settembre le opere verranno stoccate secondo criteri funzionali al riallestimento previsto al termine dei lavori.  
Da ottobre inizieranno valutazioni più specifiche sul nuovo percorso espositivo

**OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Bagnacavallo**

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Presentazione documento/ regolamento in Giunta entro la scadenza della azione	Dicembre	364	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO8.1.1_0004-Rafforzamento del coordinamento degli archivi storici attraverso open day (TRASVERSALE COORD. DI CARLUCCIO)	10,00	50,00	5,00

**Azione :** BO8.1.1\_000401 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	0	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
BO9.2.1_0012-Promozione della formazione del personale dipendente	5,00	28,75	1,44

**Azione :** BO9.2.1\_001201 - Partecipazione attiva dei dipendenti alla formazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: I dipendenti del settore stanno svolgendo attivamente la formazione richiesta

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Ore di Formazione per dipendente	Giugno	40	23	in media i dipendenti del centro culturale hanno svolto ad oggi 23 ore di formazione
Ore di Formazione per dipendente	Dicembre	40	0	

**Azione :** BO9.2.1\_001202 - Applicazione della misura anticorruzione specifica E.3

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: in attesa dell'avvio del corso si è tenuto un incontro di formazione con il segretario comunale al quale hanno partecipato i dipendenti incaricati di redigere atti.

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	
Report prodotti	Dicembre	1	0	